BCC | Engenharia de Software Projeto da Disciplina Professor Rodrigo Andrade

Organização esMEIproject

Membros: Emily Souza | Gabriel Felix | Michel Tavares



Postmortem | Terceira Iteração

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período:

- 15/06/2021
- 28/06/2021

b) O que estava planejado?

Atividade	Responsável
Escrita das Histórias de Usuario	Equipe
Testes de Model para Usuario	Michel
Testes de Model para Cliente	Michel
Testes de Model para Material	Gabriel
Testes de Model de Endereco	Michel
Testes de Model para Ajudante	Emily
Testes de Model para Servico	Emily
Histórias de Usuário para Servico	Gabriel
Histórias de Usuário para Material	Gabriel
Histórias de Usuário para Endereco	Emily

c) O que foi feito?

Atividade	Responsável
Colocar Gem de validação de CPF	Michel
Corrigir Validação de Usuario	Gabriel
Corrigir Validação de Servico	Emily
Corrigir Validação de Ajudante	Michel
Corrigir Validação de Material	Gabriel
Corrigir Validação de Cliente	Emily
Corrigir Validação de Endereco	Gabriel
Colocar <i>expect(page)</i> nos <i>steps</i> das Histórias de Usuário	Equipe

d) O que não foi feito?

Todas as atividades propostas foram realizadas.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Atividade	Responsável
Refatoração de código	Equipe
UML do projeto	Equipe

f) Lições aprendidas

• Um bom planejamento nos forneceu uma melhor experiência para ser realizada as atividades. Comunicação foi essencial para poder esclarecer dúvidas.